

Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöenheten
205 15 MALMÖ

Ansökan om utökad budget för huvudstudie gällande Klippans läderfabrik

Bidrag för huvudstudie har tidigare beviljats av länsstyrelsen. Den gamla ansökan från Klippans kommun där uppgifter om sökande och objektet i stort framgår bifogas i bilaga 1. Huvudstudien startade i augusti 2004 och som ett första steg påbörjades en nulägesrapport och en projektplan (utkast i bilaga 2 och 3). I nulägesrapporten redogörs för den organisation som gäller för huvudstudien, avgränsning och syfte med huvudstudien, hur föroreningssituationen ser ut och vilka utredningar som behöver göras. Nulägesrapporten kommer även att fungera som ett informationsmaterial för de som är intresserade av projektet. Projektplanen är av mer formell karaktär och täcker även in de moment som inte finns med i nulägesrapporten.

I nulägesrapporten konstateras att föroreningssituationen är mer komplicerad än vad man tidigare trott. Detta gäller främst oklarheter om föroreningssituationen och spridningsvägar på området mellan läderfabriken och Bäljane å. På detta område har noterats höga arsenikhalter i grundvatten och höga arsenik- och kromhalter i ledningar som avvattnar området. Orsaken till dessa höga föroreningshalter måste klarläggas innan en fullständig riskbedömning och åtgärdsutredning kan göras.

För att kunna hantera den mer komplicerade föroreningssituationen har projektgruppen för huvudstudien föreslagit en utökning av budgeten för huvudstudien (bilaga 4, obs totalt 11 flikar/arbetsblad). Styrgruppen för projektet och kommunstyrelsen har godkänt att kommunen ansöker om den utökning av budgeten som projektgruppen föreslår. Den utökade budgeten ansökan gäller omfattar 3,250 milj. kr varav Klippans kommun delfinansierar med 0,325 milj. kr. Finansiering från Klippans kommun består av eget administrativt arbete och egna entreprenadinsatser.

Kommentarer till budgeten

De flesta poster i budgeten behöver inte förklaras närmare än vad som kan utläsas under de olika flikarna i bilaga 4. Några poster kommenteras dock här.

Övrig utredning

En del av momenten under övrig utredning kommer att utföras antingen inom åtgärdsutredningen eller projektledningen, därav den relativt snäva budgeten för denna till synes omfattande post.

Projektledning

Utökningen av projektledningsposten (600 000 kr -> 800 000 kr) beror dels på en utökning av antalet möten på plats i Klippan jämfört med de beräknade (15 möten för en person) dels på den förlängning av huvudstudien i tiden som nu planeras.

Kunskapsprojekt

Kunskapsläget när det gäller vissa för projektet centrala frågeställningar är oklart. Därför föreslås att ett kunskapsprojekt ingår i huvudstudien. Fokus i kunskapsprojektet kommer att vara lakning och spridning av krom och arsenik från förorenade material (framför allt sediment och spaltläder i inneslutningar) och hur detta kan åtgärdas. Anledningen till varför dessa frågeställningar läggs i ett separat kunskapsprojekt är att de förutom att vara centrala för huvudstudien även har ett allmänt intresse och att resultaten på detta sätt synliggörs.

Medfinansiering Klippans kommun

Medfinansieringen från Klippans kommun består dels av eget arbete gällande projektstyrning och administration (uppskattat till 275 000 kr) dels egna entreprenadinsatser vid friläggandet av rörgravar för aktiva servisledningar (uppskattat till 50 000 kr).

Klippan 2004-11-15

Birgitta Johansson Sternerup
Miljöchef

Budget för huvudstudie



Bilaga 4, Budgetförslag till länsstyrelsen, 20041115

OBS att detaljer för budgetposterna finns på separata arbetsblad

Post	Aktivitet	Budget
1	Fabriksbyggnader	300 000
2	Fältundersökning	600 000
3	Fördjupad riskbedömning	400 000
4	Åtgärdsutredning	350 000
5	Övrig utredning	225 000
6	Projektledning	800 000
7	Kunskapsprojekt	300 000
8	Projektstyrning/administration	275 000
9	Budgetreserv	0
	Totalkostnad	3 250 000

Post	Finansiering	Belopp
1	Sökta medel	2 925 000
2	Medfinansiering Klippans kommun	325 000
	Summa	3 250 000

Fältundersökning



Post	Aktivitet	Budget
1	Hydrogeologi och spridningsvägar	
2	Grundvattenkemi, ytligt gv samt inneslutningar	
3	Föroreningsutbredning	
	- Borr, 15 st	
	- 4 manuella under byggnader	
4	Kostnad	350 000
5	Ledningsutredning/brunnar	125 000
	- inventering av ledningssystem	
	- friläggning av rörgrav	
	- provtagning och tester	
6	Bäljane å /miljökontroll	125 000
	- provtagning och kontinuerlig uppföljning av ån	
	- sedimentprovtagningar mm	
	- övervakning av gv intill ån	
	Totalkostnad	600 000

Fördjupad riskbedömning



Post	Aktivitet	Budget
1	Beskrivning	
2	Hälsa- och miljöriskbedömning	
3	Identifiering av riskobjekt, exponering	
4	Krav på riskreduktion	
5	Platsspecifika riktvärden	
6	Kostnad	300 000
7	Karakterisering/undersökning	
8	Kostnad	100 000
	Totalkostnad	400 000

Åtgärdsutredning



Post	Aktivitet	Budget
1	Framtagande av metoder	
2	Riskreduktion	
3	Kostnader	
4	Detaljerade åtgärds mål	
5	Kostnad	250 000
6	Karakterisering/undersökning	
7	Kostnad	100 000
	Totalkostnad	350 000

Övrig utredning



Post	Aktivitet	Budget
1	Underlag till riskvärdering	
	- <i>acceptabla resthalter</i>	
	- <i>riskreducering, scenarios</i>	
	- <i>val, åtgärds mål</i>	
3	Tillståndsutredning	
4	Projekteringsdirektiv	
5	Direktiv för miljökontroll	
6	Kostnadsatt handlingsplan	
8	Informationsinsatser	
9	Historisk utredning	
	Totalkostnad	225 000

Projektledning



Post	Aktivitet	Budget
1	Planering	
2	Samordning	
3	Ekonomi	
4	Dokumentation	
	- <i>nulägesrapport</i>	
	- <i>projektplan, kvalitetsplan</i>	
	- <i>mötesprotokoll</i>	
	- <i>sammanställning av huvudstudie</i>	
5	Upphandling (planering, dok.underlag, genomförande)	
6	Möten	
	- <i>projektgrupp</i>	
	- <i>styrgrupp</i>	
	- <i>upphandling</i>	
7	Information	
	Totalkostnad	800 000

Projektstyrning/administration



Post	Aktivitet	Budget
1	Upparbetade kostnader tom beslutsdatum	75 000
2	Styrgrupp	75 000
3	Projektgrupp/referensgrupp	75 000
4	Projektassistent	50 000
	- ägarförhållanden	
	- inledande detaljplanearbete	
	Totalkostnad	275 000

Finansiering



Post	Aktivitet	Belopp
1	Sökta medel	2 925 000
	- Länsstyrelsen/Naturvårdsverket	
2	Medfinansiering Klippans kommun	325 000
	- Styrgrupp	
	- Projektgrupp/referensgrupp	
	- Projektassistent	
	- Entreprenadinsatser	
	Totalkostnad	3 250 000