

Minnesanteckningar från 2004-05-06, möte med ”Styrgruppen för sanering av läderfabriken”.

Närvarande: Bengt Svensson, Bengt Alfredsson, Rune Persson, Ingemar Emgård, Torsten Johansson, Kent Lodesjö, Hans-Åke Lindvall, Birgitta Johansson Sternerup

Genomförande av huvudstudie.

Klippans kommun har av Länsstyrelsen i Skåne län beviljats bidrag, 2 milj. Kr, ”för utredning inför efterbehandling av förorenat område vid f d klippans Läderfabrik i Klippans kommun” (genomförande av huvudstudie). Beslutet är daterat 2004-04-22. Kommunens egna insatser motsvarar 225 kkr. Högst 90% av kostnaderna får täckas av bidraget. Klippans kommun har åtagit sig huvudmannskapet för genomförandet.

Enligt villkoren för bidraget skall kommunen utse huvudansvarig tillika beställarombud.

Styrgruppen föreslår att Nils- Olof Carlsson, tekn chef utses som huvudansvarig och beställarombud.

Uppgift innebär att fatta behövliga beslut för att genomföra huvudstudien i enlighet med ansökan och inom den ekonomiska ram som angivits i ansökan.

Styrgruppen föreslår följande organisation för genomförandet av huvudstudien och framställer till kommunstyrelsen att fastställa organisationen.

Kommunstyrelse projektägare

Styrgrupp för sanering av läderfabriken

Bestående av kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens presidier samt adjungerade ledamöter.

Styrgruppens sammanträden protokollförs.

Ordförande Bengt Svensson och justeringsman Rune Persson
Birgitta Johansson Sternerup, miljöchef, skriver och förvarar protokoll.

Projektgrupp

Bestående av huvudansvarig/beställarombud (dvs. tekn chef), kommunchef, miljöchef, stadsarkitekt samt projektledare.

Huvudansvarig/beställarombud är ekonomiskt ansvarig och sammankallande. Projektledaren är ansvarig för det löpande arbetet.

Ekonomi för projektet hanteras av tekniska kontoret.

Till projektgruppen knyts olika projektstöd exempelvis länsstyrelse, SGU, SGI m fl.

Referensgrupp

Exempelvis fiskevårdsförening, boende i närområdet, naturvårdsförening m fl knyts till projektgruppen. Referensgrupp sammankallas regelbundet och följer projektet.

Inköpsenheten, Klippans kommun, har påbörjat upphandling av projektledare för uppdraget att ta fram en huvudstudie i enlighet med bidragsansökan. Anbud skall vara inlämnade senast 2004-05-26.

Tidsplanen för genomförande av projekt Läderfabrik

| | |
|---------------|---|
| 2004 | <u>Augusti huvudstudien påbörjas</u> |
| 2005 | <u>Augusti huvudstudien redovisas.</u> Huvudstudien skall redovisa hälso- och miljörisker, åtgärds mål för efterbehandlingen, lämplig efterbehandlingsmetod, behov av tillstånd, lov el likn. samt beräknad kostnad. |
| 2006 | <u>Förberedelser för genomförande av efterbehandling.</u> Förberedelserna omfattar utformning av efterbehandlingsåtgärder och upprättande av förfrågningsunderlag för entreprenadarbeten. Ansökan / planering av finansiering. Ansökan om tillstånd och lov hos olika myndigheter. |
| 2007- 2008 | <u>Genomförande</u> Under genomförandet utförs de åtgärder för efterbehandling som man beslutat om tidigare. |
| 2009- | <u>Uppföljning</u> Under uppföljningen görs miljökontroll och utvärdering av om åtgärdskraven uppfyllts, myndighetsgodkännanden och garantibesiktning. |

Hemsida.

Aktuellt om genomförandet av huvudstudie skall finnas på kommunens hemsida. Sidan skall finnas under rubriken miljö.

Dokumentation.

Uppdrogs till Birgitta att kontakta läns museet för att få läderfabriken dokumenterad.

Med tanke på hur samhället snabbt förändras och hur fd. bruksorten Klippan omvandlas skall Birgitta också undersöka om det finns några bidrag att söka för en övergripande dokumentation av Klippan.

Konkursförvaltaren

Birgitta kontaktar konkursförvaltaren och skickar kopia av bidragsansökan, länsstyrelsens beslut ang. beviljat bidrag samt förfrågan om medgivande till tillträde till fastigheten för att genomföra huvudstudien.

Nästa möte för styrgruppen.

Styrgruppens sammanträder nästa gång måndagen den 14 juni 2004 klockan 8.30

Övrigt

Minnesanteckningarna skickas till kommunstyrelsen med förslag att kommunstyrelsen beslutar:
att fastställa ovanstående presenterade organisation för genomförandet av huvudstudien.

Vid anteckningarna

Birgitta Johansson Sternerup