
   
    
  Datum Beteckning  

  2005-11-24 2004 0681-3 
  Ert datum Er beteckning 
    
 

Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro  

 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Miljöenheten 
205 15 MALMÖ 
  
 
Ansökan om utökad budget för huvudstudie gällande Klippans läderfabrik 
 
Bidrag för huvudstudie på 2 Mkr beviljades 2004-04-22 av länsstyrelsen. Huvudstudiens 
totala budget, inkluderande insatser från Klippans kommun, var på 2,25 Mkr.  
 
Huvudstudien startade i augusti 2004 och som ett första steg togs en nulägesrapport fram. I 
nulägesrapporten redogörs för den organisation som skulle gälla för huvudstudien, 
avgränsning och syfte med huvudstudien, hur föroreningssituationen såg ut och vilka 
utredningar som skulle behöva göras. Nulägesrapporten fungerade även som ett underlag 
för upphandlingar samt som ett sammanfattande informationsmaterial för de som var 
intresserade av projektet. 
 
I nulägesrapporten konstaterades att föroreningssituationen var mer komplicerad än vad 
man tidigare trott. Detta gällde främst oklarheter om föroreningssituationen och 
spridningsvägar på området mellan läderfabriken och Bäljane å. Inom detta område hade 
noterats höga arsenikhalter i grundvatten och höga arsenik- och kromhalter i ledningar som 
avvattnar området. Orsaken till dessa höga föroreningshalter måste klarläggas innan en 
fullständig riskbedömning och åtgärdsutredning kunde göras.  
 
För att kunna hantera den mer komplicerade föroreningssituationen ansökte kommunen om 
en utökning av budgeten för huvudstudien. Den utökade budgeten omfattade totalt 3,25 
Mkr varav Klippans kommun skulle delfinansiera med 0,325 Mkr. Utökningen beviljades 
av länsstyrelsen 2004-11-22.  
 
Klippans kommun önskar nu ansöka om ytterligare utökad budget för att avsluta 
huvudstudien. Bland annat har de kompletterande undersökningarna genererat nytt material 
som visat på ett förnyat undersökningsbehov. Ambitionsnivån angående hur långtgående 
huvudstudien skall göras har därutöver diskuterats inom projektet, samt med konsulten 
upphandlad för riskbedömning och åtgärdsutredning. Gemensamt har projektet beslutat att 
driva utredningarna något längre är vad som tidigare planerats. Utökningarna gäller bland 
annat utökad avfallskarakterisering (exv. sediment) samt ökad utredning av 
föroreningssituationen i byggnader. De utökade undersökningarna har även lett till att 
tidplanen blir 3-5 månader förskjuten med de fördyrningar som detta i sig innebär (tidplan 
bifogas).  
 
För att kunna färdigställa huvudstudien bedömer kommunen att det behövs en budget på 
4,25 Mkr (budget bifogas). Av detta söks bidrag på 3,825 Mkr från länsstyrelsen och 0,425 
Mkr utgör egen finansiering från kommunen. Finansiering från Klippans kommun består av 
eget administrativ arbete och egna entreprenadinsatser under huvudstudien.  
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Kommentarer till budgeten 
Anledningen till utökningarna kommenteras kort nedan. 
 
Fabriksbyggnader 
En utökning av karakterisering av rivningsavfall och avgränsning av föroreningar har föreslagits.  
Fältundersökning 
Baserat på i huvudstudien erhållna undersökningsresultat har ytterligare undersökningar av 
grundvatten och dagvatten föreslagits. Likaså behöver utökade undersökningar göras för att 
avgränsa det förorenade området. Ytterligare undersökningar av sediment och ytvatten i Bäljane å 
har också föreslagits utifrån kompletterande undersökningar utförda inom huvudstudien. 
Riskbedömning och åtgärdsutredning 
Posterna för fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning har slagits samman då detta har 
handlats upp som ett gemensamt uppdrag. Omfattningen av detta uppdrag ser ut att bli något lägre 
än ursprungligen beräknat. 
Övrig utredning 
En del av momenten under övrig utredning kan komma att utföras i ett senare skede, men 
tas med här för säkerhets skull. 
Projektledning 
Utökningen beror huvudsakligen på förlängningen av huvudstudien. 
Kunskapsprojekt 
Oförändrat. 
Medfinansiering Klippans kommun 
Medfinansieringen från Klippans kommun består dels av eget arbete gällande 
projektstyrning och administration (uppskattat till 375 000 kr) dels egna 
entreprenadinsatser vid undersökningarna (uppskattat till 50 000 kr). 
 
 
Klippan 2005-11-24 
 
 
 
 
Nils-Olof Carlsson 
Chef tekniska kontoret 
Klippans kommun 
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Tidplan Huvudstudie Klippans Läderfabrik 2005-11-24 

 

 

 Aug 2005 Sep 2005 Okt 2005 Nov 2005 Dec 2005 Jan 2006 Feb 2006 Mar 2006 Apr 2006 Maj 2006 

Kompletterande 
undersökningar: 
byggnader, mark 
och Bäljane å 
Historisk utredning   

Kunskapsprojektet 
(Mobilitet för krom 
och arsenik) 
Riskbedömning och 
åtgärdsutredning  

 

Riskvärdering 
(kommunen) 

 

Övriga utredningar 

Huvudstudierapport   

          

        

          

         

        

Avstämning 
projektgruppen 

16/12  

Beslut om sanering 
kommunen 

          

Ansökan om 
bidrag från NV 

        

Kompletterande provtagningar 
och analyser 

Avstämning 
projektgruppen

Riskvärdering 
kommunen 

Studiecirkel, intervjuer mm

Byggnader, 
Mark, Bäljane å 

Tillståndsutredning, projekteringsdirektiv, 
direktiv för miljökontroll, handlingsplan 

Avstämning 
styrgruppen 

19/1 

Litteraturstudie, exjobb mm

Slutrapport

 

 



Utökad budget 2005-11-24
 
   

 
   

Proj. Akt.   
Tidigare 
budget   Utbetalt Beställt

Utökad 
budget 

041   Fabriksbyggnader 225 000 235 160 334 100 475 000
  910  - säkerhetsgenomgång 50 000 28 100 28 100 30 000
  912  - kompletterande undersökningar 175 000 207 060 306 000 445 000

042   Fältundersökning 600 000 419 239 672 000 1 085 000
  915  - hydrogeologi mm 425 000 404 264 506 000 800 000
  916  - ledningar/brunnar (grävarbete Klippans kommun) 50 000 14 975 21 000 50 000
  917  - Bäljane å/miljökontroll 125 000 0 145 000 235 000

043   Riskbedömning och åtgärdsutredning 825 000 0 350 000 700 000

  920 
 - riskbedömning, riktvärden, metoder, riskreduktion, 
underlag rivningsplan och riskvärdering 625 000 0 350 000 500 000

  921  - karakterisering/undersökning 200 000 0 0 200 000
045   Övrig utredning 225 000 9 308 89 308 265 000

  931  - Tillståndsutredning 25 000 0 0 25 000
  932  - Projekteringsdirektiv 25 000 0 0 25 000
  933  - Direktiv för miljökontroll 25 000 0 0 25 000
  934  - Kostnadssatt handlingsplan 25 000 0 0 25 000
  935  - Informationsinsatser 25 000 0 0 25 000
  936  - Historisk utredning 80 000 0 80 000 100 000
  937  - Övrigt 20 000 9 308 9 308 40 000

046 940 Projektledning 800 000 500 000 800 000 1 050 000
047 945 Kunskapsprojekt 300 000 0 300 000 300 000
048   Projektstyrning/administration 275 000 171 911 171 911 375 000

  950  - Upparbetade kostnader tom beslutsdatum 75 000 46 293 46 293 47 000
  951  - Styrgrupp 75 000 42 590 42 590 75 000
  952  - Projektgrupp/referensgrupp 75 000 64 528 64 528 110 000
  953  - Projektassistent 50 000 18 500 18 500 143 000
    Totalkostnad 3 250 000 1 335 618 2 717 319 4 250 000
           
    Finansiering 3 250 000   4 250 000
     - Bidrag från länsstyrelsen 2 925 000   3 825 000

    
 - Kommunen (Projektstyrning/administration, akt 950-953 
+ grävarbete, akt 916) 325 000   

425 000
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