
Minnesanteckningar från 2004-05-06, möte med ”Styrgruppen för sanering 
av läderfabriken”. 
Närvarande: Bengt Svensson, Bengt Alfredsson, Rune Persson, Ingemar 
Emgård, Torsten Johansson, Kent Lodesjö, Hans-Åke Lindvall,  
Birgitta Johansson Sternerup 
 
 
Genomförande av huvudstudie. 
Klippans kommun har av Länsstyrelsen i Skåne län beviljats bidrag, 2 milj. Kr, 
”för utredning inför efterbehandling av förorenat område vid f d klippans 
Läderfabrik i Klippans kommun” (genomförande av huvudstudie). Beslutet är 
daterat 2004-04-22. Kommunens egna insatser motsvarar 225 kkr. Högst 90% 
av kostnaderna får täckas av bidraget. Klippans kommun har åtagit sig 
huvudmannaskapet för genomförandet. 
 
Enligt villkoren för bidraget skall kommunen utse huvudansvarig tillika 
beställarombud. 
Styrgruppen föreslår att Nils- Olof Carlsson, tekn chef utses som 
huvudansvarig och beställarombud. 
Uppgift innebär att fatta behövliga beslut för att genomföra huvudstudien i 
enlighet med ansökan och inom den ekonomiska ram som angivits i ansökan. 
 
Styrgruppen föreslår följande organisation för genomförandet av huvudstudien 
och framställer till kommunstyrelsen att fastställa organisationen. 
 

 

 

 

Styrgrupp för sanering av läderfabriken 
Bestående av kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens  

presidier samt adjungerade ledamöter. 
Styrgruppens sammanträden protokollförs. 

Ordförande Bengt Svensson och justeringsman Rune Persson 
Birgitta Johansson Sternerup, miljöchef, skriver och förvarar protokoll.  

 
Kommunstyrelse 

projektägare 

 

 
Projektgrupp 

Bestående av huvudansvarig/beställarombud (dvs. tekn chef), 
kommunchef, miljöchef, stadsarkitekt samt projektledare. 

Huvudansvarig/beställarombud är ekonomiskt ansvarig och 
sammankallande. Projektledaren är ansvarig för det löpande arbetet. 

Ekonomin för projektet hanteras av tekniska kontoret. 
Till projektgruppen knyts olika projektstöd exempelvis länsstyrelse, SGU,

SGI m fl.
         Referensgrupp 
Exempelvis fiskevårdsförening, boende i närområdet, naturvårdsförening m fl 
knyts till projektgruppen. Referensgrupp sammankallas regelbundet och följer 
projektet. 
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Inköpsenheten, Klippans kommun, har påbörjat upphandling av projektledare 
för uppdraget att ta fram en huvudstudie i enlighet med bidragsansökan. Anbud 
skall vara inlämnade senast 2004-05-26. 
 
 
Tidsplanen för genomförande av projekt Läderfabrik 
 
2004 Augusti huvudstudien påbörjas
  
  
 
2005 Augusti huvudstudien redovisas.  
 Huvudstudien skall redovisa hälso- och miljörisker, åtgärdsmål för 

efterbehandlingen, lämplig efterbehandlingsmetod, behov av tillstånd, lov el likn. 
samt beräknad kostnad. 

  
  

2006 Förberedelser för genomförande av efterbehandling. 
Förberedelserna omfattar utformning av efterbehandlingsåtgärder och 
upprättande av förfrågningsunderlag för entreprenadarbeten.  
Ansökan / planering av finansiering.  
Ansökan om tillstånd och lov hos olika myndigheter.  

 
2007-
2008 

Genomförande  
Under genomförandet utförs de åtgärder för efterbehandling som man beslutat om 
tidigare. 
 

  
 
 

  
 

2009- Uppföljning
 Under uppföljningen görs miljökontroll och utvärdering av om åtgärdskraven 

uppfyllts, myndighetsgodkännanden och garantibesiktning.  
  
  
 
 
 
Hemsida. 
Aktuellt om genomförandet av huvudstudie skall finnas på kommunens 
hemsida. Sidan skall finnas under rubriken miljö. 
 
 
Dokumentation. 
Uppdrogs till Birgitta att kontakta länsmuseet för att få läderfabriken 
dokumenterad. 
Med tanke på hur samhället snabbt förändras och hur fd. bruksorten 
Klippan omvandlas skall Birgitta också undersöka om det finns några 
bidrag att söka för en övergripande dokumentation av Klippan. 
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Konkursförvaltaren 
Birgitta kontaktar konkursförvaltare och skickar kopia av 
bidragsansökan, länsstyrelsens beslut ang. beviljat bidrag samt 
förfrågan om medgivande till tillträde till fastigheten för att genomföra 
huvudstudien.  
 
 
Nästa möte för styrgruppen. 
Styrgruppens sammanträder nästa gång måndagen den 14 juni 2004 klockan 
8.30 
 
 
Övrigt  
Minnesanteckningarna skickas till kommunstyrelsen med förslag  
att kommunstyrelsen beslutar: 
att fastställa ovanstående presenterade organisation för genomförandet av 
huvudstudien. 
________________ 
 
 
Vid anteckningarna  
 
 
 
Birgitta Johansson Sternerup 
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