

## Motion till kommunfullmäktige

För en bättre insyn o förståelse för projekt

KLIPPANS KOMMUN Kommunkansliet		
Diarienumr. 2013.0646-1	Diarietplan 012	
2013 -05- 27		
Ärendebereadn.		
Nämnd-Förv.	Förkännedom	Yttrande senast

Vi har varit med i kommunpolitiken i många år nu och vill få ett bättre grepp om vilka projekt som är startade och sanktionerade. När det kommer upp redovisning och när nya projekt tas, går det så fort så vi inte tror att ledamöterna i nämnderna alltid hinner förstå vad det innebär. Ett dåligt förankrat beslut kan innebära merkostnader i nästa års budget, utan att ledamöterna vet om det. Vi vill ha tydlighet för oss politiker och trygghet för personalen. Ett långsiktigt tänkande.

För att ett projekt ska bli bra så tror vi att man måste ha ett projektmål och en projektplan. Där det tydligt står vem som är ansvarig för projektet, med kontakt uppgifter.

Vi vill att man även tar fram effektmål, dvs ett mätbart mål på resultatet av projektet i verksamheten.

Det är möjligt att man redan har detta i vissa förvaltningar och då är det inte några svårigheter att ta fram uppgifterna åt ledamöterna.

Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige:

- Att besluta att de projekt som finns i förvaltningarna, och nya projekt ska redovisas med ett projektmål, projektplan och effektmål av projektet.
- Att det ska vara en ekonomisk redovisning med samma tidsplan som projektet.
- Att se över vilka kostnader det innebär för nämnd (kommun) i fall projektet ska permanentas.

Kristdemokraterna Klippan 2013-05-18

  
Bodil Andersson

  
Bert-inge Karlsson

  
Ann-sofi Karlsson

  
Anders Johansson