
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 kv1+2 2019 Totalt

Rivning fabriksbyggnader - Etapp 1

Projektledning 691 853 887 935 952 518 352 458 2 884 764

Undersökningar och projektering 395 789 704 850 46 293 0 1 146 932

Rivning och mottagning 0 461 859 5 085 006 2 286 228 7 833 093

Miljökontroll 0 76 541 1 041 105 131 208 1 248 854

Övrigt 148 278 672 155 513 671 195 519 1 529 623

Totalt bidrag 1 235 919 2 803 340 7 638 594 2 965 413 14 643 266

Kommunens egeninsats 137 324 311 432 848 732 329 480 1 626 968

Totalt rivning etapp 1 1 373 243 3 114 772 8 487 326 3 294 893 16 270 234

Förberedelser för sanering etapp 2 och 3

Projektledning 230 618 295 978 317 506 354 594 865 827 403 406 2 467 928

Undersökningar och utredningar etapp 2 362 482 581 151 697 784 51 429 22 760 0 1 715 606

Undersökningar och utredningar etapp 3 0 0 107 664 503 210 863 826 185 880 1 660 580

Övrigt 102 340 332 903 196 695 346 596 504 263 474 950 1 957 747

Totalt bidrag 695 440 1 210 032 1 319 649 1 255 829 2 256 675 1 064 237 7 801 862

Kommunens egeninsats 77 271 134 429 146 628 137 562 250 576 117 913 864 379

Totalt förberedelser etapp 2 och 3 772 711 1 344 461 1 466 277 1 393 391 2 507 251 1 182 150 8 666 241

Sanering av villaträdgårdar - Etapp 2

Projektledning 288 367 517 578 77 875 883 820

Sanering och mottagning 5 900 408 1 940 367 3 560 7 844 335

Miljökontroll 759 409 466 468 9 303 1 235 180

Övrigt 238 806 180 665 0 419 471

Totalt bidrag 6 938 814 3 323 762 90 738 10 353 314

Kommunens egeninsats 1 136 455 165 090 11 215 1 312 761

Totalt villaträdgårdar etapp 2 8 075 269 3 488 852 101 953 11 666 074

Kontrollprogram

Bidragsdelen 15 604 444 692 373 796 319 580 336 132 1 489 804

Kommunens egeninsats 1 734 49 411 41 533 35 509 37 349 165 536

Totalt kontrollprogram 17 338 494 103 415 329 355 089 373 481 1 655 340

Åtgärder Etapp 3

Projektledning 814 194 1 058 591 1 808 787 1 580 796 1 155 488 456 424 6 874 280

Undersökningar och utredningar 2 343 189 2 399 049 755 885 313 397 305 561 120 647 6 237 728

Sanering och mottagning 0 0 30 218 239 35 984 739 15 516 252 2 444 825 84 164 055

Miljökontroll 0 0 1 199 654 1 204 212 272 701 61 588 2 738 155

Kontrollprogram och stöd 0 91 223 522 367 866 462 758 332 176 115 2 414 499

Övrigt 247 082 131 726 653 185 246 441 126 755 52 681 1 457 870

Totalt åtgärder Etapp 3 3 404 465 3 680 589 35 158 117 40 196 047 18 135 089 3 312 280 103 886 587

Kommunens egeninsats totalt 214 595 445 861 995 360 1 605 231 465 077 170 661 35 509 37 349 0 0 0 0 3 969 644

Kommunens övriga egna kostnader* 500 000 300 000 100 000 100 000 300 000 130 000 240 222 218 741 260 392 1 173 195 1 325 295 3 814 4 651 659

Totalt kommunens kostnader 714 595 745 861 1 095 360 1 705 231 765 077 300 661 275 731 256 090 260 392 1 173 195 1 325 295 3 814 8 621 303

Totalt bidragsprojekt 1 931 359 4 013 372 8 958 243 11 175 660 6 025 129 1 528 770 3 724 045 4 016 721 35 158 117 40 196 047 18 135 089 3 312 280 138 174 832

Totalt alla kostnader 2 645 954 4 759 233 10 053 603 12 880 891 6 790 206 1 829 431 3 999 776 4 272 811 35 418 509 41 369 242 19 460 384 3 316 094 146 796 135

*Kommunens övriga egna kostnader 2008-2013 är endast grovt redovisade då tillförlitligt underlag saknas

Ekonomiskt sammanställning av alla projekt inom Sanering av Klippans Läderfabrik 


